

ELEGIR UN PROYECTO

LIMITACIONES A TENER EN CUENTA.

LÍMITE TEMPORAL

HABRÁ QUE CONSIDERAR EL TIEMPO DEL QUE SE DISPONE PARA REALIZARLO, DESECHANDO AQUELLOS CUYA ELABORACIÓN OCUPARÍA MÁS TIEMPO DEL QUE SE TIENE.

NIVEL DE PROFUNDIDAD

EL PROYECTO ELEGIDO DEBERÁ ESTAR A LA ALTURA DE LOS CONOCIMIENTOS DE SU PROMOTOR.

INTERÉS

TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO QUE EL PROMOTOR DEDICARÁ AL PROYECTO, ES ACONSEJABLE OPTAR POR ALGUNO DE AQUELLOS QUE ENTRAN DENTRO DE SU INTERÉS PERSONAL.

CLARIDAD DE OBJETIVO

CON UN OBJETIVO CLARAMENTE
DEFINIDO DISMINUYE LA POSIBILIDAD
DE PERDER EL RUMBO.

LIMITACIONES

NORMATIVAS

DESDE EL PRIMER MOMENTO DEBERÁ DE SER CONSIDERADA LA POSIBILIDAD DE SER LLEVADO A LA PRÁCTICA, Y ES POR ELLO QUE EL PROYECTO DEBERÁ AJUSTARSE A TODA LA NORMATIVA QUE LE SEA DE APLICACIÓN.

BENEFICIOS

EL FIN ÚLTIMO DE TODO PROYECTO ES ALCANZAR ALGÚN TIPO DE BENEFICIO (ECONÓMICO, PERSONAL, SOCIAL, ETC.).